

项目阶段

您的车辆，
我们来导航

- ✔ 签订合同
- ✔ ANT®已交付
- ✔ 清单已通过
- ✔ 样车AGV准备就绪
- ✔ AGV准备就绪
- ✔ 运营中的AGV

活动
支持
时限
责任方

阶段	第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段	第五阶段	第六阶段	第六阶段
名称	分析/报价	启动	集成前	集成	产业化/推出	安装	扩大规模
图标							
活动	<ul style="list-style-type: none"> 验证ANT®是否适合您的车辆目标应用 分析您的车辆与ANT®的兼容性 提交报价 	<ul style="list-style-type: none"> 启动会议 定时审查 车辆审查：激光类型，通信协议，电动机驱动器，转向类型等 ANT®运送到贵公司 	<ul style="list-style-type: none"> 电气和接线修改* 机械修改的实施* 清单审查 <p>* 如有必要</p>	<ul style="list-style-type: none"> 最终检查和调整车辆设置 校准和测试 员工培训：校准，制图，路线创建 	<ul style="list-style-type: none"> 样车产业化 车辆投放市场 	<ul style="list-style-type: none"> 车辆校准 准备环境 制图 路线创建（如果适用） 部署AGV 	<ul style="list-style-type: none"> 车辆销售 在客户现场安装 扩大客户的车队
支持		远程	远程	远程和贵司现场	远程	客户现场	按需求
时限			2-8周	1-8周		2-6周	
责任方	贵公司和BlueBotics	贵公司和BlueBotics	贵公司和BlueBotics	贵公司和BlueBotics	贵公司	贵公司和BlueBotics	贵公司

集成套餐