








# Phases du projet

- ✓ Contrat signé
- ✓ ANT® livré
- ✓ Liste de contrôle validée
- ✓ Prototype AGV prêt
- ✓ AGV(s) prêt(s)
- ✓ AGV(s) en fonctionnement

	PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3	PHASE 4	PHASE 5	PHASE 6	PHASE 7
<b>Activités</b>	<p><b>Analyse / Devis</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérification que ANT® convient aux applications cibles de votre véhicule</li> <li>■ Analyse de la compatibilité de votre véhicule avec ANT®</li> <li>■ Soumission de devis</li> </ul>	<p><b>Démarrage</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réunion de lancement</li> <li>■ Examen du calendrier</li> <li>■ Examen du véhicule: type de laser, protocole de communication, entraînements de moteur, type de direction, etc.</li> <li>■ ANT® expédié à votre entreprise</li> </ul>	<p><b>Pré-intégration</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modifications électriques et de câblage*</li> <li>■ Mise en place de modifications mécaniques*</li> <li>■ Examen de la liste de contrôle</li> </ul> <p><i>* Si nécessaire</i></p>	<p><b>Intégration</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérification finale et réglage des paramètres du véhicule</li> <li>■ Calibration et test</li> <li>■ Formation du personnel: calibration, cartographie, création d'itinéraires</li> </ul>	<p><b>Industrialisation / Déploiement</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Industrialisation du prototype</li> <li>■ Lancement du véhicule sur le marché</li> </ul>	<p><b>Installation</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Calibration du véhicule</li> <li>■ Préparation de l'environnement</li> <li>■ Cartographie</li> <li>■ Création d'itinéraire le cas échéant</li> <li>■ Déploiement d'AGV(s)</li> </ul>	<p><b>Changement d'échelle</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ventes de véhicules</li> <li>■ Installation sur les sites clients</li> <li>■ Expansion des flottes clients</li> </ul>
<b>Support</b>		À distance	À distance	À distance et sur votre site	À distance	Site client	Sur demande
<b>Durée</b>			2-8 semaines	1-8 semaines		2-6 semaines	
<b>Responsabilité</b>	<p>Voire entreprise et BlueBotics</p>	<p>Voire entreprise et BlueBotics</p>	<p>Voire entreprise et BlueBotics</p>	<p>Voire entreprise et BlueBotics</p>	<p>Voire entreprise</p>	<p>Voire entreprise et BlueBotics</p>	<p>Voire entreprise</p>

Pack d'intégration